

## लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गुल्मी ।

आर्थिक वर्ष : २०७०/७१ चालु र पूँजीगत

बजेट शीर्षक : विनियोजन, राजस्व र धरौटी

### आर्थिक कारोबारको संक्षिप्त स्थिति

कार्यालय प्रमुख : स्थानिय वि.अ. श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली

लेखा प्रमुख : लेखा अधिकृत हरीलाल पन्थी

लेखापाल श्री केदार प्रसाद घिमिरे

लेखापाल श्री प्रेम लाल भण्डारी

आय व्ययको स्थिती :					
सि.नं.	आय विवरण	रकम	सि.नं.	व्यय विवरण	रकम
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		१	वजेट खर्च	३८१३२४८९२।११
२	नेपाल सरकार अनुदान			क) चालु खर्च ६,३६,९२,०००।००	
	क) जि.वि.स. अनुदान- ६६,५१,७००।००			ख) पूजीगत खर्च ३१,७६,३२,८९२।११	
	ख) गा.वि.स. अनुदान- १२,९९,३०,०००।००			ग) सामाजिक सुरक्षा खर्च	१६७३४१३६६।००
३	आन्तरिक स्रोत			घ) अर्थ वजेट	६५६०९,०।००
	क) कर दस्तुर सेवा शुल्क र भाडा- ३४,६६,३४२।४८		२	धरौटी	७६९५३३२।२२
				जम्मा खर्च	५५७०१७६८०।३३
	ख) आन्तरिक आम्दानी-		३	मौज्दात:	२३६६४९४३।१०
	ग) राजस्व बाँडफाँड- ६९,३८,४६६।००			ग-४-४१०१- ४९,१८,८३४।७७	
	घ) अन्य कोष- ६५,३९,४४५।३२			ग-४-४१०२ १,३००।००	
४	अन्य स्रोत			ग-४-४१०३ २३,५३,०९३।५२	
	क) विकेन्द्रीत वित्त व्यवस्थापन तथा विकास कार्यक्रम-			ग-४-४१०४ ५०,८,२०५।५०	

	ख) सामाजिक सुरक्षा			ग-३-३१०१- ५०,९५,१११।००		
५	अन्य निकाय वाट प्राप्त-			३०१०३०५०५५१०५- ३२,१६,७३०।००		
६	कर्मचारी कल्याण कोष			३०१०३०५०६५१०६- १,८२,२१८।७५		
७	धरौटी-			३०१०३०५०७५७०१- २,०२,९९,०।००		
८	अर्थ बजेट			३०१०३०५०८५१०८- ४,००,०००।००		
				३०१०३०५०३५१०३- ४,००,०००।००		
				३०१००१७३०६१०- १८,१२,६१४।४६		
	<b>कूल जम्मा</b>		<b>५८०६८२६२३।४३</b>			<b>५८०६८२६२३।४३</b>

क. विनियोजनतर्फ

सि.नं.	वजेट उपशीर्षक नं.	वार्षिक वजेट	निकासा	खर्च	खर्चमध्ये स्रोततर्फ	वैदेशिक	बांकी	पेशकी बांकी
१	३६५८०१३	६६५१७०००।००	६६५१७०००।००	६६५१७०००।००				
२	३६५८०२३	१२९९३००००।००	१२९९३००००।००	१२९९३००००।००				
३	३६५०१५३	१७०६९०४००।००	१६७३४१३६६।००	१६७३४१३६६।००				२१९५००।००
४	३६५८३७३	७५०००००।००	७५०००००।००	७५०००००।००				
५	३६५१०४३	५८५०००।००	५८५०००।००	५८५०००।००				
६	३६५८१९३	२५०१७०००।००	२३०७२९४१।००	२३०७२९४१।००				
७	३६५८०९३	१०९०००००।००	८८६४२८७।००	८८६४२८७।००				२५६८८२९।००
८	३६५८०८३	१५०००००।००	१४८००००।००	१४८००००।००				
९	३६५८३१३	१८०००००।००	१७९८८०३४।००	१७९८८०३४।००				१३९५०००।००
१०	३६५८१४४	१९८३२९०।००	१९८३२९०।००	१९८३२९०।००				२१०००।००
११	३६५८०४३	७९४३०००।००	७८४२२५१।००	७८४२२५१।००				

१२	३६५८१४३	४१६५४७०७००	४१६५४७०७००	४१६५४७०७००		
१३	३०८१०९३	२१००००००१००	२१००००००१००	२१००००००१००		
१४	३६७१३५३	३९५२०८९१००	३९५२०८९१००	३९५२०८९१००		
१५	३४९८०१३	१०७८०००१००	१०७८०००१००	१०७८०००१००		
१६	३६५१०५३	२०००००१००	२०००००१००	२०००००१००		
१७	३६५३०६३	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००		
१८	३४३१०१३	६१९२००१००	५५८४००१००	५५८४००१००		
१९	६०१०१४३		२६८८०२१००	२६८८०२१००		
२०	६०१०१८३		३८७२८८१००	३८७२८८१००		
२१	द्वैवि प्रकोप विशेष कोष	५८८४१८१७५	५८८४१८१७५	४०६२००१००		१५००००१००
	कुल जम्मा	५२३४५८१०४१७५	५१६४११८७३१७५	५१६२२९६५५		१७०९८३२९

ख) राजस्वतर्फ

विवरण	कुल राजस्व
लगती र हसवली समेत जम्मा असुली रु.	३६८०९२७००
दाखिला रु.	३६८०९२७००
दाखिला गर्न बांकी रु.	०
लगत बांकी रु.	०

(ग) धरौटीतर्फ -

विवरण	रकम
गत वर्षको जिम्मेवारी रु.	९७९३७२१२२
यस वर्षको आम्दानी रु.	२९९६७२१०२
जम्मा आम्दानी रु.	१२७९०४४०३२२
सदरस्याहा रु.	०
फिर्ता खर्च रु.	७६९५३३२२२
वांकी रु.	५०९५११११००

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		उपरोक्त बमोजिमको आर्थिक कारोबारको लागि स्वीकृत विस्तृत लेखापरीक्षण योजना अनुसार जोखिमको आधारमा नमुना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरीएको छ । लेखापरीक्षण बाट देखिएका ब्यहोरा उपर मिति २०७१।६।६ मा कार्यालय प्रमुख लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरु संग छलफल गरी प्रतिवेदन को यर्थाथता र पर्याप्तताको निम्ति पुष्ट्याँइ तथा प्रमाण समेत संकलन गरी त्यसका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । लेखापरिक्षण प्रतिवेदन मा औल्याइएका ब्यहोराले निर्देश गरेको बाहेक आर्थिक विवरण माफत प्रस्तुत आर्थिक कारोबारले यस कार्यालयको विनियोजन, राजस्व र धरौटी हिसाबको यर्थाथ चित्रण गर्दछ । लेखापरिक्षण बाट देखिएका ब्यहोरा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।			
१		<b>परिचय :</b> नेपाल सरकार एवं विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दात. स)घ स)स्थाबाट प्राप्त सहयोग र जिल्लामै उपलब्ध हुने स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी योजनावद्ध सहभागितामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको मुख्य उद्देश्य हो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्थानीयस्तरमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मूल निकाय हो । स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति स्थानीयस्तरमै गर्नुपर्ने विकेन्द्रीकरणको मूल भावना र ममंलाई आत्मसात गरी व्यक्तिगत घटना दतां, बसाइसराइं प्रमाणीकरण, स्थानीय बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सि)चाइं कुलो बा)ध, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन आदिको निर्माण एव) ममंत तथा गरिवी निवारणको लागि आयमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन उपभोक्ता माफत यस कार्यालयले गर्ने गर्दछ ।			
२		<b>आन्तरिक आय :</b> यस वर्ष छैठौं जिल्ला परिषद्को निर्णय तथा राजस्व परामर्श समितिले निर्णय गरेका सवारी करका ५ वटा ढुङ्गा गिट्टी वालुवाका ६ वटा र अन्यका तर्फका विभिन्न ३ वटा गरी जम्मा १४ ठेक्का लगाउने निर्णय भएकोमा सवारी करका ४ वटा, ढुङ्गा, गिट्टीका ४ वटा मात्र ठेक्का सम्भौता भएको देखियो । अन्य बाँकी क्षेत्रको ठेक्का लागन नसकी अमानतबाट कर शुल्क संकलन गरेको देखियो । यो वर्ष आन्तरिक आयबाट रु ५७,६२,३२१।- र रजिष्ट्रेसनबाट रु ९१,१८,६७४।- गरी जम्मा रु १,४८,८०,९९५।- आम्दानी गरेको देखियो । आन्तरिक आय सम्बन्धमा देखिएका ब्यहोरा निम्नानुसार रहेका छन् ।			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
२.१		राजस्व परामर्श समितिले अमानतमा कर उठाउने कवुलियत गर्दा जम्मा संकलन भएको रकमको ८० प्रतिशत जि.वि.स.मा दाखीला गर्ने र २० प्रतिशत सम्बन्धित असूल कर्ताले सुविधाको रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अमानतवाट कर दस्तुर उठाउँदा उठ्नु पर्ने न्यूनतम रकम समेत उठन सकेको देखिएन । अमानतवाट दस्तुर शुल्क उठाउँदा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था भएको देखिएन । यस तर्फ जिल्ला विकास समितिको ध्यान जान जरुरी छ ।			
३.		<b>धरौटी तर्फ</b> : यस समितिको धरौटी तर्फ गत वर्ष सम्मको जिम्मेवारी रु ९७,९३,७२१।२२ मा यो वर्षको आम्दानी रु २९,९६,७२२। भै जम्मा रु १२७९०४४३।२२ रहेकोमा रु ७६,९५,३३२।२२-फिर्ता खर्च भै रु ५०,९५,१११। मौज्दात रहेको छ ।			
४.		<b>आर्थिक कारोबारको निरीक्षण</b> - स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २२२ (२) मा जिल्ला विकास समितिको सचिवले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहयोग लिई गाउँ विकास समिति र नगरपालिका तथा आफुले अख्तियारी दिएको कार्यालयको आर्थिक कारोबारको कम्तिमा वर्षको १ (एक) पटक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीयविकास मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले यस वर्ष गाउँ विकास समिति ७९ तथा अख्तियारी दिएका निक्षेपित कार्यालय ४ को आर्थिक कारोबारको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको पाइएन । नियमको प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरिनु नै यसको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिदा आफुले अख्तियारी दिएको रकमको सही र समुचित रूपमा प्रयोग गरिएको छ छैन सो को जानकारी प्राप्त नहुनुका साथै लक्षित उद्देश्य र कार्यक्रमको लागि दिइएको अनुदान रकम जथाभावी खर्च हुने र लाभग्राही समुह सेवा प्राप्त गर्नवाट बञ्चित हुने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ जिल्ला विकास समितिको सचिवले आफुले अख्तियारी दिएको कार्यालयको आर्थिक कारोबारको कम्तिमा वर्षको १ (एक) पटक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीयविकास मन्त्रालयमा पेश गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।			
५.		<b>पदपूर्ति स्थिति</b> : लेखापरीक्षणलाई प्राप्त विवरण अनुसार कार्यालयमा कूल १११ जना कर्मचारी दरवन्दी रहेकोमा ९६ मात्र पदपूर्ति भएको देखियो । दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुँदा सेवाग्राहीले कार्यालयवाट उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने र मौजूदा कर्मचारीहरूलाई			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		कार्यबोझ थप हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ दरवन्दी अनुसारको पदपूर्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।			
६.		<p><b>जि(वि)स बोर्ड निर्णय बाट योजना छनौट तथा कार्यान्वयन :</b></p> <p>स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा २०(३) मा जिल्ला विकास समितिले एकिकृत योजना तर्जुमा समितिबाट प्रथमतिकरण भइ आएका कार्यक्रम वा आयोजनाहरु समावेशी र सहभागितामुलक पद्धतिबाट वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरि परिषदबाट फाल्गुन मसान्त भित्र स्वीकृत गराउनु पर्ने र परिषदबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भइ सकेपछि संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष परिषदबाट स्वीकृत नभएका योजना तथा कार्यक्रममा समेत खर्च गरेको देखियो । परिषदबाट स्वीकृत नभएका योजना, कार्यान्वयन गर्दा समावेशी र सहभागिता मुलक पद्धति बाट छनौट नहुने तथा स्थानीय स्तरबाट माग गरिएका प्रथमिकतामा परेका कार्यक्रम वा योजना छनौट नहुने अवस्था रहन्छ । स्थानीय निकायले परिषदबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भई सके पछि परिषदले निर्णय गरे भन्दा बाहेक योजनामा खर्च गरेको कार्यविधि विपरित देखिएकोले कार्यविधीको पूर्णपालना गर्ने गराउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।</p>			
७.		<p><b>प्रशासनिक खर्च :</b> स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५५ मा ऐनको दफा २२२ को उपदफा (७) को प्रयोजनको लागि जिल्ला विकास समितिको स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहि ऐन बमोजिम कर, शुल्क, सेवा शुल्क र दस्तुर र भाडाबाट उठाएको कुल रकमको रु २५ लाख सम्म आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले अधिकतम साठी प्रतिशत, पच्चीस देखि पचास लाख रुपैया सम्म आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले अधिकतम चालिस प्रतिशत, पचास लाख देखि एक करोड रुपैया सम्म आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले तिस प्रतिशत र एक करोड रुपैया भन्दा बढी आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च गर्न पाइदैन भन्ने उल्लेख छ । यस कार्यालयमा यो वर्ष आन्तरिक आयबाट रु ५७,६२,३२९।- आम्दानी भएकोमा सोही अनुरूप रु १७,२८,७८६।३० खर्च गर्नु पर्नेमा रु ४८,६४,९९९।४७ खर्च गरेको देखियो । तोकिएको सिमा भन्दा बढी खर्च गरेको नियमित देखिएन । तोकिएको सिमा भन्दा बढी खर्च गर्दा निर्माण कार्यमा असर पर्ने हुँदा यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ रु.....</p>	४०,३३,८३४.७०		

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्ठ्यौटको विवरण	रकम
८		<b>मालपोत असुली :</b> यस जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत ७९ गा.वि.स.हरु रहेकोमा गा.वि.स.बाट मालपोत असुली भई सोको २५ प्रतिशत जिल्ला विकास समितिमा प्राप्त हुनु पर्नेमा यो वर्ष रु. २,०६,१७७-असुली भएको छ । उक्त रकम कति गा.वि.स.बाट प्राप्त भएको हो सो को रजिष्टर अध्यावधिक नगरीएबाट कुल प्राप्त हुनु पर्ने रकम सबै गा.वि.स.बाट प्राप्त भए नभएको हेर्ने आधार भएन । तसर्थ गा.वि.स.बाट असुल भई आएको रकमको अध्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने गराउने तर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने देखियो ।			
९.		<b>उपभोक्ता समिति</b> – स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५(२) मा साठी लाख रुपैयासम्म लगत अनुमान भएका कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समूह द्वारा गठित उपभोक्ता समितिद्वारा गराउने प्रयोजनका लागि स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिलाई विषयगत रुपमा वर्गिकरण र सूचीकृत गरी लागत अध्यावधिक राख्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि कार्यालयले अधिकांश कार्यक्रमहरु तदर्थ रुपमा गठित उपभोक्ता समितिद्वारा गराएको देखियो । त्यसैगरी सोही नियमको १५५ई बमोजिम उपभोक्ता समितिबरा गरिने काम वा सेवाको प्रक.ति, परिमाण लाग्ने रकम, उपभोक्ता समितिले व्यहोनु पर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाइं सावंजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छैन । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउदा नियम १५५ को ५ घं बमोजिम खर्चको विल भपांइ सहित पुरा ज्याला, कम ज्याला र विना ज्यालामा काम गरेको छुताछुतै अभिलेख राखेको पाइएन । उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कामको ममंत सम्भारको जिम्मा सोही उपभोक्ता समितिको हुने भन्ने कुरा सम्भौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो उल्लेख गरेको पाइएन ।			
९.१		स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम १५५ मा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने र सो सम्बन्धी पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराई खर्च लेखेकोमा देहाय अनुसार देखियो । उपनियम १ मा यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थानिय स्तरमा संचालन हुने आयोजना मध्ये ६० लाख रुपैया सम्मका लागत अनुमानका कार्यक्रम स्थानिय उपभोक्ता समुह द्वारा गठित उपभोक्ता समिति द्वारा गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यस			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		कार्यालयबाट संचालित योजनाको स्थिति हेर्दा कतिपय योजनाको लागत रु ६० लाख भन्दा बढी भएता पनि उपभोक्ता मार्फत गराएको र कतिपय कार्यको लागत अनुमान रु ६० लाख भन्दा कम भएता पनि ठेकेदार मार्फत गराएको देखियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न कार्यालयको ध्यान जानु पर्दछ ।			
१०		<b>हेभी मेशिन प्रयोग :</b> स्थानीयनिकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १५५ (५भ) मा बढी जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको र मेशिनरीको बढी प्रयोग हुने काम बाहेक सामान्यतया श्रम प्रधान प्रविधि अपनाइने आयोजना वा कार्यक्रम मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी नियम १५५ (५) मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम ठेकेदारबाट गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । विभिन्न बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत यो वर्ष संचालित मध्ये नमुना छनौटको रूपमा परीक्षण गरेका विभिन्न सडक योजनाहरु संचालन गर्न हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरी हेभी मेशिन (स्काभेटर, डोजर) प्रयोग गरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गरे गराएको पाइयो । नियममा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट हुने काम हेभी मेशिन प्रयोग गरी कार्य गराएबाट स्थानीयश्रोत साधन र श्रमशक्तिको उपयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वातावरणमैत्री निर्माण कार्य गरी विकासका अवरोधहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा वाञ्छित उपलब्धी हासिल नहुने अवस्था छ । तसर्थ नियममा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्यहरुमा हेभी मेशिनको प्रयोगलाई निरुत्साहीत गरी वातावरण र रोजगारमैत्री निर्माण कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।			
१०.१		कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेका विभिन्न सडक निर्माणको निर्माण कार्यमा विभिन्न क्षमताका डोजर प्रयोग गर्नेगरी माटोको प्रकृति अनुसार क्यात क्यर्ष, ज्वचम क्यर्ष, क्यात च्यअप, भमषह च्यअप बलम ज्वचम च्यअप को बेग्लाबेग्लै दर विश्लेषणको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने र उपभोक्ता समितिले डोजर प्रयोग गरी योजना सम्पन्न गर्ने गरेको भए तापनि डोजर बहाल कती भएको छ तर सोको बिल भरपाई श्रेस्तासाथ स)लग्न छैन । यस कारण उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने कार्य श्रमप्रधानलाई प्राथमिकता दिने र डोजर प्रयोग भएको अवस्थामा डोजर प्रयोग गर्न दिएको अनुमती पत्र र डोजरमा प्रयोग भएको इन्धन खर्चका बिलभरपाई र डोजरधनीले बुझेको भरपाई राख्नुपर्नेमा राखेको देखिएन ।			



सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
११		आन्तरिक लेखापरीक्षण : स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३(१) मा जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५८ मा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । नियमावलीले तोकेबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका अवलम्बन नगरेको, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट मालपोत बक्यौता लगत जिल्ला विकास समितिले लिने नगरेको, गाँउ विकास समितिको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याएको बेरुजु आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले सम्परीक्षण गर्ने गरेको देखिएको छ । प्रचलित ऐन नियमको अनुसरण गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण लाई भरभर्दो र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।			
१२		गाविसको आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको लगत नराखेको : स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ६९ मा गाविसको आन्तरिक लेखापरीक्षण जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिना भित्र गर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको लगत राखि आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सम्परीक्षण गराउनु पर्दछ । यस जिल्ला विकास समिति अर्न्तगतका ७९ गाविस को आन्तरीक लेखापरीक्षण गरी सो बेरुजु लगत राखि आन्तरीक लेखापरीक्षणबाट सम्परीक्षण गर्ने गरेको देखिएन । ऐनको प्रावधान अनुरूप लगत राखि सम्परीक्षण नगराउनाले आर्थिक प्रशासनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्ने हुँदा बेरुजुको लगत राखि समयमा फछ्यौट र सम्परीक्षण गराउने तर्फ कार्यालयबाट आवश्यक पहल हुनु पर्दछ ।			
१३		आयोजना हस्तान्तरण थ स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ र्ज बमोजिम उपभोक्ताले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न भएपछि सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष कार्यालयबाट ४३२ योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो मध्ये ४३२ योजना सम्पन्न भएको अनुसूचीथर बमोजिमको विवरण प्राप्त हुन आएको छ । सम्पन्न भएको योजनाहरु नियमानुसार उपभोक्तालाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कुनै पनि आयोजनाहरु हस्तान्तरण भएको देखिएन । नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम योजना हस्तान्तरण हुनुपर्ने			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																																																																																										
		देखिन्छ ।																																																																																													
१४.		<p><b>कन्टीजेन्सी खर्च</b> : जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७ को दफा १४ अनुसार जि.वि.स. ले आफ्नो श्रोतवाटसञ्चालित वा अन्य निकायको श्रोतवाट सञ्चालित वा अन्य निकायको श्रोतवाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम आयोजना लाई कार्यकुशलता प्रभावकारिता तथा मित्वयिताको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालनमा सहयोग पुऱ्याउन पूँजीगत लगानीको समष्टिगत रकमवाट अनुसुची ११ बमोजिम ४% रकम छुटाई खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तो खर्चको हिसाब अनुसुची १२ बमोजिमको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कन्टेन्जेन्सी वापत छुट्याइको रकम खर्च सम्बन्धी कार्ययोजना जिल्ला परिषदवाट स्वीकृत गराई स्वीकृत खर्च शीर्षकको अधिनमा रही कार्यविधिले तोकेको कार्यक्रम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यालयवाट विभिन्न योजनामा देहाय बमोजिमको कन्टीजेन्सी खर्च र जिल्ला विकास समिति चालु खर्च अनुदानवाट देहाय बमोजिम खर्च गरकोमा निम्नानुसार देखियो ।</p> <p>मसलन्द र कन्टीजेन्सी खर्चको विवरण उदाहरणार्थ</p>																																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>कार्यालय सामान</th> <th>विविध खाजा/खाना</th> <th>दैनिक भ्रमण भत्ता अनुगमन</th> <th>मोटर मर्मत</th> <th>इन्धन</th> <th>अन्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३६५८०१३ जि.वि.स.अनुदान</td> <td>१९४००</td> <td>९१२५१</td> <td>७००००</td> <td>९८७८८</td> <td></td> <td>७४८०७५</td> </tr> <tr> <td>३६५८०२३ गाविस अनुदान</td> <td>१५५००</td> <td></td> <td>५३७००</td> <td></td> <td>१४२५</td> <td></td> </tr> <tr> <td>३६५८१९३ स्था.सा.वि.</td> <td></td> <td>२८१५६</td> <td>२३५१३५</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३६५८०८३ स्था.यातायात</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>४४४५००</td> </tr> <tr> <td>३६५८०४३ ग्रा.खा.पा.</td> <td>२००००</td> <td></td> <td>१४३७५</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३६५८३७३ साना सिंचाई</td> <td></td> <td></td> <td>२०७७१२</td> <td></td> <td>५९२२९</td> <td>४८५७४</td> </tr> <tr> <td>३६५८३३३ सडक पुल</td> <td></td> <td></td> <td>११४६२५</td> <td></td> <td>२७६५१३</td> <td>११७५३२</td> </tr> <tr> <td>३४३१०१३ युवा खेलकुद</td> <td></td> <td></td> <td>३५५२०</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३६५११९३ जि.वि.स.कोष</td> <td>२१४३२४</td> <td></td> <td>८४५५०</td> <td>२६९८४९</td> <td></td> <td>१६३४४२</td> </tr> <tr> <td>३६५००१३ संस्कृति पर्यटन</td> <td></td> <td>९५३२१</td> <td>१००३००</td> <td></td> <td></td> <td>१४२८९</td> </tr> <tr> <td>३०८१०९३ विद्युत रोयल्टी</td> <td>१३९३९३</td> <td>६५०६५</td> <td>४५५४७९</td> <td></td> <td>२२०१३९</td> <td>५५८०३</td> </tr> <tr> <td>३६५१०६३ उपेक्षित दलित</td> <td></td> <td></td> <td>२७०००</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	कार्यक्रमको नाम	कार्यालय सामान	विविध खाजा/खाना	दैनिक भ्रमण भत्ता अनुगमन	मोटर मर्मत	इन्धन	अन्य	३६५८०१३ जि.वि.स.अनुदान	१९४००	९१२५१	७००००	९८७८८		७४८०७५	३६५८०२३ गाविस अनुदान	१५५००		५३७००		१४२५		३६५८१९३ स्था.सा.वि.		२८१५६	२३५१३५				३६५८०८३ स्था.यातायात						४४४५००	३६५८०४३ ग्रा.खा.पा.	२००००		१४३७५				३६५८३७३ साना सिंचाई			२०७७१२		५९२२९	४८५७४	३६५८३३३ सडक पुल			११४६२५		२७६५१३	११७५३२	३४३१०१३ युवा खेलकुद			३५५२०				३६५११९३ जि.वि.स.कोष	२१४३२४		८४५५०	२६९८४९		१६३४४२	३६५००१३ संस्कृति पर्यटन		९५३२१	१००३००			१४२८९	३०८१०९३ विद्युत रोयल्टी	१३९३९३	६५०६५	४५५४७९		२२०१३९	५५८०३	३६५१०६३ उपेक्षित दलित			२७०००					
कार्यक्रमको नाम	कार्यालय सामान	विविध खाजा/खाना	दैनिक भ्रमण भत्ता अनुगमन	मोटर मर्मत	इन्धन	अन्य																																																																																									
३६५८०१३ जि.वि.स.अनुदान	१९४००	९१२५१	७००००	९८७८८		७४८०७५																																																																																									
३६५८०२३ गाविस अनुदान	१५५००		५३७००		१४२५																																																																																										
३६५८१९३ स्था.सा.वि.		२८१५६	२३५१३५																																																																																												
३६५८०८३ स्था.यातायात						४४४५००																																																																																									
३६५८०४३ ग्रा.खा.पा.	२००००		१४३७५																																																																																												
३६५८३७३ साना सिंचाई			२०७७१२		५९२२९	४८५७४																																																																																									
३६५८३३३ सडक पुल			११४६२५		२७६५१३	११७५३२																																																																																									
३४३१०१३ युवा खेलकुद			३५५२०																																																																																												
३६५११९३ जि.वि.स.कोष	२१४३२४		८४५५०	२६९८४९		१६३४४२																																																																																									
३६५००१३ संस्कृति पर्यटन		९५३२१	१००३००			१४२८९																																																																																									
३०८१०९३ विद्युत रोयल्टी	१३९३९३	६५०६५	४५५४७९		२२०१३९	५५८०३																																																																																									
३६५१०६३ उपेक्षित दलित			२७०००																																																																																												

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		<p>यस कार्यालयले कन्टीजेन्सी खर्चको हिसाव अनुसुचि १० बमोजिको ढाँचामा अभिलेख राखेको देखिएन । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारीको अनुसुची ६ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेमा अभिलेख राखेको देखिएन । स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६० मा जिल्ला विकास समितिले राख्नु पर्ने श्रेस्ता ढाँचा तोकिएको छ । कन्टिजेन्सी खाता राखी श्रेस्ता तयार गरेको देखिएन । अर्थ मन्त्रालयको २०७०।०१।१५ को निर्णय अनुसार कन्टीजेन्सी वापतको रकम मध्येबाट २% रकम आवश्यकता अनुसार फर्निचर सवारी साधन मेशिनरी औजार जस्ता पुँजीगत निर्माण सम्बन्धि शिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट सेद्धान्तिक स्वीकृत लिई खर्च गर्नु पर्ने उल्लेख भएता पनि पुजीगत निर्माण तथा सम्पती सम्बन्धि शिर्षकमा खर्च नगरी प्रशासनिक कार्यमा मात्र खर्च गरेकोले अर्थमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिएन । यसबाट चालुखर्च नियन्त्रण गरी पुजीगत खर्चमा बृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्य पुरा नभएकोले सरकारको निर्देशन पालन गर्ने गराउने कार्यमा ध्यान दिनु जरुरी देखियो । कन्टिजेन्सी खर्च सम्बन्धि शिर्षकगत कार्ययोजना तयार गरेको देखिएन । यसबाट कन्टिजेन्सी खर्च नियन्त्रण भएको पाइएन । कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा मात्र कन्टिजेन्सी खर्च गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानु जरुरी छ ।</p>			
१५		<p><b>अख्तियारी</b> : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २३ (२) मा विभागिय प्रमुखले मातहत कार्यालय प्रमुखलाई कार्यक्रमगत बजेट विवरण स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च व्यहोर्ने श्रोत खोली बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी श्रावण १५ गते भित्र पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यालयलाई निम्न अनुसारका बजेट उपशिर्षकमा आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाएको देखियो । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालयमा समयमा नपठाउदा कानुनको प्रक्रिया पुन्याई गुणस्तर युक्त कार्य हुने देखिदैन । समयमा नै वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउने तर्फ तालुक कार्यालयको ध्यान जान जरुरी देखियो ।</p>			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण					रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		सि.न	ब.शि.नं.	कार्यक्रम	अख्तियारी मिति	प्राप्त रकम			
		१	३६५८०१३	जि.वि.स. अनुदान	२०७१।३।५ समेत	१,२०,०००००।-			
		२	३६५८२१३	पश्चिम नेपाल	२०७१।३।२	६६,३९,०००।-			
		३	३४३१०१३	राष्ट्रिय युवा परिचालन	२०७०।१०।१३	६,१९,२००।-			
		४	३६५१०६३	उपेक्षित दलित	२०७०।१०।१३	३,००,०००।-			
		५	३०८१०९३	विद्युत रोयल्टी	२०७०।०९।०२	२,१०,००,०००।-			
		६	३६५८१९३	स्थानिय सामुदायिक विकास	२०७०।०९।११	१,०५,४२,०००।-			
		७	३६५८१४३	ग्रामिण पहुँच सुधार	२०७०।०८।२८	४,४५,००,०००।-			
१६		आषाढ महिनाको खचं थ यस वषं केन्द्रीय शिषंक अन्तंगत २०७० आषाढ महिनामा मात्र निम्न बमोजिम खचं भएको पाइयो । केही बजेट उपशिषंकमा विनियोजन भएको रकमको तुलनामा १०० प्रतिशतसम्म आषाढ महिनामा खचं भएको देखिन आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र बजेटको अत्याधिक मात्रामा खर्च गर्नु उचित देखिएन ।							

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण					रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक	कुल खर्च रु हजारमा	तेस्रो चौमासिक	अषाढ महिनाको खर्च			
		१	जि.वि.स. अनुदान पूँजीगत	३४४५५	३३२१३	२९०२६	८४%		
		२	जि.वि.स. कोष पूँजीगत	८१७९	६४९१	४५१२	५५.१६%		
		३	ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई	७८४२	६८३८	६६१९	८४.४०%		
		४	स्थानीय पूर्वाधार (सिंचाई)	७५००	७५००	५७९१	७७.२१%		
		५	स्थानीय सडक पुल	१७९८८	१७९८८	१०१२९	५६.३०%		
		६	संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय	७८००	७८००	७८००	१००%		
		७	पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी	५८२८	५८२८	५८२८	१००%		
		८	ग्रामिण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण	४१६५४	०	०	०%		
		९	स्थानीय यातायात पूर्वाधार	१४८००	७८०१	५७३२	३८.७२%		
		१०	भोलुङ्गे पुल कार्यक्रम	८८६४	७९८५	७००८	७९.०६%		
		११	युवा खेलकुद	५५८	५५८	५५८	१००%		
		१२	संस्कृती पर्यटन	७८००	७८००	७८००	१००%		

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		<b>जि.वि.स.कोष पूँजगत तर्फ</b>			
१७		<b>विशेष कोषमा रकमान्तर</b> : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ५४ मा प्रत्येक जिल्ला परिषदले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको आन्तरिक आयबाट प्रकोप व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकाश, मर्मत संभार, स्थानीय विकाश, वातावरणिय व्यवस्थापन, गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन, महिला तथा बाल विकाश विशेष कोष र कर्मचारी कल्याण कोष गरी ८ प्रकारका कोषहरुमा रकम विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उक्त कोषहरुमा रकम विनियोजन गर्दा आन्तरिक आयबाट विनियोजित रकम आर्थिक वर्ष भित्र संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा खर्च नगरी मौज्जात राखेको देखियो । यस वर्ष नियमावलीले तोकेका विभिन्न कोषलाई रु ११ लाख बजेट विनियोजन गरि उक्त कोषमा सबै रकम ट्रान्सफर गरेको छ ।			
१८		<b>जिन्सी आम्दानी</b> : स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २१२(१) मा स्थानिय निकायमा रहेको हस्तान्तरण भै आएको वा अन्य कूनै प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको मालसामान विवरण र मूल्य समेत खुलाई मालसामान प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र म.ले.प.फा.नं.४६ दाखिला प्रतिवेदन तयार गरि जिन्सी कितावमा आम्दानि वाधिनु पर्ने व्यवस्था तोकिए अनुसार माग फारम भरि खर्च हुने सामान खर्च गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला विकास समितिले जयराम हार्डवेयरबाट रु ८९०६४७ को जि.आई. पाइप खरिद गरेको विल संलग्न गरेकोमा दाखिला प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन । यसरी नियमावली भएको व्यवस्था परिपालन नहुनाले पाइप खरिद तथा वाँकी मौज्जात विवरण नखुल्ने हुनाले पाइप वितरण गरेको प्रमाण संलग्न गरेर मात्र भुक्तानी खर्च लेख्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ ।			
१९		<b>कर्मचारी कल्याण कोष</b> : स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २६५ मा कर्मचारी कल्याणकोषको नाममा स्थापना हुने अक्षयकोषमा स्थानिय निकायले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने एक महिनाको तलब वरावरको रकम जम्मा गर्नुपर्ने			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		व्यवस्था छ । जिल्ला विकास समितिले यस वर्ष जि.वि.स. चालु कोषवाट र प्रशासनिक अनुदानवाट रु ५,००,०००।- ट्रान्सफर गरेको देखियो ।			
		<b>व.उ.शि.नं. ३६५८०१३ (जिल्ला विकास समिति अनुदान) तर्फ :</b>			
		जि(वि(स(अनुदान, पू)जीगर्त तर्फ			
२०		प्रगति :स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ४६ मा रकम खचं सम्बन्धी कार्यविधिको उपनियम ३ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट स्वीक.त गराइं खचं गदां खचंका बिल भरपाइं सहित लेखा राख्ने र जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ को भाग७१ दफा ४७ रू बमोजिम रु(३ लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरु गा(वि(स(बाट सञ्चालन गनं प्राथमिकता दिनुपनें व्यवस्था छ । यसरी दिएको अनुदान रकमको योजनाहरुको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र प्रगति विवरण गा(वि(स(बाट उपलब्ध गराउनुपनें उल्लेख छ । सो बमोजिम २०७०।७१ को लागि जिल्ला परिषद्वाट स्वीक.त भएको खानेपानी, सिचाइं समेत ७८ योजनाका लागि रु १८५५२०००।- स्वीकृती भएकोमा सोको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छ ।			
२१		विल भपाइं : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ४६ रू बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट स्वीक.त गराइं खचं गदां खचंको बिल भरपाइं सहित लेखा राख्नुपनें व्यवस्था छ । निम्न स)स्थालाइं रकम पठाएको भनी सिधै खचं लेखेकोमा बिल भरपाइं पेश नभएको हु)दा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम बिल भरपाइं पेश हुनुपनें देखिन्छ रु			१,१५,०००।००
		<b>भौ(न)(र मिति</b>	<b>विवरण</b>	<b>रकम</b>	<b>कैफिय त</b>
		२३७	कालिका नि.मा.वि. दोहोली	३०,०००।	

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण				रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																																								
		/२०७१/३/३२	देविस्थान नि.मा.वि. दोहोली पौदी प्रा.वि. पौदी अमराई भगवती प्रा.वि., मर्भुङ्ग जम्मा:	३०,०००। ३५,०००। २०,०००। १,१५,०००।																																												
२२		<p><b>कोषको व्यवस्था :</b> स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५४ मा प्रत्येक जिल्ला परिषदले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको आन्तरिक आयबाट प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष कर्मचारी कल्याण कोष तगायतका विशेष कोषहरुमा रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ, भन्ने उल्लेख छ। जि.वि.स. अनुदान पुँजीगतबाट कर्मचारी कल्याणकारी कोषको लागी रु ५ लाख विनियोजन गरेकोमा चालु अनुदानबाट रु ५,००,०००।- खर्च गरेको देखियो।</p>																																														
२३		<p><b>बढी ग्रेड भुक्तानी :</b> जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गुल्मी तर्फका निम्न कर्मचारीहरुलाई २०७० कार्तिक महिनाको तलब भत्ता खर्च लेख्दा प्रति व्यक्ति ३ महिनाको ग्रेड पुरै भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त ग्रेड रकममा कं.सं. कोष थप समेत बढी भुक्तानी भएको असुल गरी बेरुजु खातामा दाखिला भौचर पेश गर्नु पर्ने रु .....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न</th> <th>पद</th> <th>नाम थर</th> <th>बढी ग्रेड रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जिल्ला इन्जिनियर</td> <td>लालु गिरी</td> <td>२४६४</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>इन्जिनियर</td> <td>महेन्द्र आचार्य</td> <td>१७६०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>इन्जिनियर</td> <td>नेत्र वि.क.</td> <td>१७६०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>ना.सु.</td> <td>खिम बहादुर अधिकारी</td> <td>१०५६</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>खा.पा.स.टे.</td> <td>माधव प्रसाद भण्डारी</td> <td>२३७६</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>टा.ना.सु.</td> <td>विष्णु कुमारी राना</td> <td>१३२०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>खा.पा.स.टे.</td> <td>खिम बहादुर कार्की</td> <td>९६८</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>कार्यालय सहयोगी</td> <td>नारायण प्रसाद खनाल</td> <td>७९२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>१२४९६</td> </tr> </tbody> </table>				सि.न	पद	नाम थर	बढी ग्रेड रकम	१	जिल्ला इन्जिनियर	लालु गिरी	२४६४	२	इन्जिनियर	महेन्द्र आचार्य	१७६०	३	इन्जिनियर	नेत्र वि.क.	१७६०	४	ना.सु.	खिम बहादुर अधिकारी	१०५६	५	खा.पा.स.टे.	माधव प्रसाद भण्डारी	२३७६	६	टा.ना.सु.	विष्णु कुमारी राना	१३२०	७	खा.पा.स.टे.	खिम बहादुर कार्की	९६८	८	कार्यालय सहयोगी	नारायण प्रसाद खनाल	७९२		जम्मा		१२४९६	१२४९६।००		
सि.न	पद	नाम थर	बढी ग्रेड रकम																																													
१	जिल्ला इन्जिनियर	लालु गिरी	२४६४																																													
२	इन्जिनियर	महेन्द्र आचार्य	१७६०																																													
३	इन्जिनियर	नेत्र वि.क.	१७६०																																													
४	ना.सु.	खिम बहादुर अधिकारी	१०५६																																													
५	खा.पा.स.टे.	माधव प्रसाद भण्डारी	२३७६																																													
६	टा.ना.सु.	विष्णु कुमारी राना	१३२०																																													
७	खा.पा.स.टे.	खिम बहादुर कार्की	९६८																																													
८	कार्यालय सहयोगी	नारायण प्रसाद खनाल	७९२																																													
	जम्मा		१२४९६																																													



सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																																												
		<b>ब.उ.शि.न. ३६५८०९३ (वृहत तथा स्थानीय स्तर भोलङ्गे पुल आयोजना)</b>																																															
२४		<p>यस कार्यक्रमबाट निम्न योजनाहरु संचालन गर्न एक करोड नौ लाख विनियोजन भएकोमा रु ८८,६४,२८७०० खर्च भएको छ । क्रमागत रहेका भोलुङ्गे पुलहरु यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न देखाता पनि हस्तान्तरण भएको देखिएन उक्त सम्पन्न पुलहरु हस्तान्तरण गरी उचित संरक्षण गर्न गराउन तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>सम्पन्न मिति</th> <th>हस्तान्तरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>भुवाचिदी ग्वादीकाचौर जोड्ने भो.पु</td> <td>२०७०।०७</td> <td>नभएको</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>ठुल्दीघाट भो.पु. जैसीथोक नयाँगाउँ जोड्ने</td> <td>२०७०।०७</td> <td>नभएको</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>राड्बास फेदी ट्रस्ट पुल सिमिचौर-बलकोट</td> <td>२०७०।०७</td> <td>नभएको</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>खोवाखोला भो.पु. बलीथुम-पराल्मी</td> <td>२०७०।०७</td> <td>नभएको</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>ह्वाड्दीका पुच्छर भो.पु. ह्वाड्दी अर्खावाङ्ग जोड्ने</td> <td>२०७०।०७</td> <td>नभएको</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>नयाँ योजनाहरु</b></td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>गेदीखोला सराड भो.पु.</td> <td></td> <td>क्रमागत</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>हुलखोला आपका रुख भो.पु.</td> <td></td> <td>क्रमागत</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पाताले खोलाघाट भो.पु.</td> <td></td> <td>क्रमागत</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>स्याङ्घाट भो.पु.</td> <td></td> <td>क्रमागत</td> </tr> </tbody> </table>	सि.न	योजनाको नाम	सम्पन्न मिति	हस्तान्तरण	१	भुवाचिदी ग्वादीकाचौर जोड्ने भो.पु	२०७०।०७	नभएको	२	ठुल्दीघाट भो.पु. जैसीथोक नयाँगाउँ जोड्ने	२०७०।०७	नभएको	३	राड्बास फेदी ट्रस्ट पुल सिमिचौर-बलकोट	२०७०।०७	नभएको	४	खोवाखोला भो.पु. बलीथुम-पराल्मी	२०७०।०७	नभएको	५	ह्वाड्दीका पुच्छर भो.पु. ह्वाड्दी अर्खावाङ्ग जोड्ने	२०७०।०७	नभएको	<b>नयाँ योजनाहरु</b>				१	गेदीखोला सराड भो.पु.		क्रमागत	२	हुलखोला आपका रुख भो.पु.		क्रमागत	३	पाताले खोलाघाट भो.पु.		क्रमागत	४	स्याङ्घाट भो.पु.		क्रमागत			
सि.न	योजनाको नाम	सम्पन्न मिति	हस्तान्तरण																																														
१	भुवाचिदी ग्वादीकाचौर जोड्ने भो.पु	२०७०।०७	नभएको																																														
२	ठुल्दीघाट भो.पु. जैसीथोक नयाँगाउँ जोड्ने	२०७०।०७	नभएको																																														
३	राड्बास फेदी ट्रस्ट पुल सिमिचौर-बलकोट	२०७०।०७	नभएको																																														
४	खोवाखोला भो.पु. बलीथुम-पराल्मी	२०७०।०७	नभएको																																														
५	ह्वाड्दीका पुच्छर भो.पु. ह्वाड्दी अर्खावाङ्ग जोड्ने	२०७०।०७	नभएको																																														
<b>नयाँ योजनाहरु</b>																																																	
१	गेदीखोला सराड भो.पु.		क्रमागत																																														
२	हुलखोला आपका रुख भो.पु.		क्रमागत																																														
३	पाताले खोलाघाट भो.पु.		क्रमागत																																														
४	स्याङ्घाट भो.पु.		क्रमागत																																														

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण			रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम		
		५	जुम्दीखोला भो.पु.		क्रमागत				

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																																								
२५		<b>समान खरीद पेशकी</b> : नयाँ निर्माण हुने ५ वटा भोलुङ्गे पुलको लागि स्टिल पार्ट फेब्रिकेशनको लागि रु. ३८०९४६४।६८ भ्याट बाहेको लागत अनुमान भई २०७०।१।१९ मा बोलपत्र आव्हान भई दर्ता हुन आएका ६ थान बोलपत्र मध्ये सबैभन्दा घटीवाला भगवती स्टील प्रा.लि. बाराको रु. ३२००९५०।७० ल.ई भन्दा १५.९७% घटी बोलपत्र स्वीकृती गरी २०७१।०६।२० मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी एन.एम.बी. बैंकको रु. १,८१,०००।०० को जमानत संलग्न गरी २०७०।१।२१ मा सम्भौता भएको छ। सम्भौता अनुसार सामान आपूर्ति गर्न एन.एम.बी बैंकको २०१५ Jan ५ (२०७१।०९।२१) सम्मको अवधी भएको रु. ७,२३,०००।०० पेशकी जमानी लिई पेशकी उपलब्ध गराएकोमा उक्त पेशकी नियमानुसार फछ्यौट हुनुपर्ने रु.....	७२३०००।००																																										
२६		<b>पेशकी</b> : स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८२ (३) मा यस नियमावलीमा तोकिएको म्याद भित्र कार्यविधि अपनाई फछ्यौट गर्ने वा गराउनु पेशकी लिने दिने दुवैको थरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत भोलुङ्गेपुल निर्माणको लागि निम्नानुसारका उपभोक्ता समितिलाई दिएको पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त सम्म पनि फछ्यौट भएको देखिएन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पेशकी फछ्यौट गर्ने गराउने तर्फ कार्यालयको ध्यान जान जरुरी देखिएको रु .....	१८४५८२१.००																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न.</th> <th>पेशकी दिएको मिति</th> <th>पेशकी लिने व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>पाले खर्ज्याङ्गघाट भो.पु. उ.स.</td> <td>२३४२७७।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>स्याङ्गजा घाट भो.पु.उ.स.</td> <td>२१२६८४।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>हुग्दीखोला ट्रस्ट पुल उ.स.</td> <td>१३४६१५।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>हुलखोला ट्रस्टपुल उ.स.</td> <td>१४७८५६।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>गेदीखोला ट्रस्टपुल उ.स.</td> <td>१२१२५२।००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>चोरकाटे भो.पु.</td> <td>५२२०००।००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>पुर्तिघाट भो.पु.</td> <td>४३४२४५।००</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२०७१।३।२७</td> <td>सेतीदेवी भो.पु.</td> <td>३८८९२।००</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>१८४५८२१।००</td> </tr> </tbody> </table>	सि.न.	पेशकी दिएको मिति	पेशकी लिने व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिको नाम	रकम	१	२०७१।३।२७	पाले खर्ज्याङ्गघाट भो.पु. उ.स.	२३४२७७।००	२	२०७१।३।२७	स्याङ्गजा घाट भो.पु.उ.स.	२१२६८४।००	३	२०७१।३।२७	हुग्दीखोला ट्रस्ट पुल उ.स.	१३४६१५।००	४	२०७१।३।२७	हुलखोला ट्रस्टपुल उ.स.	१४७८५६।००		२०७१।३।२७	गेदीखोला ट्रस्टपुल उ.स.	१२१२५२।००	५	२०७१।३।२७	चोरकाटे भो.पु.	५२२०००।००	६	२०७१।३।२७	पुर्तिघाट भो.पु.	४३४२४५।००	७	२०७१।३।२७	सेतीदेवी भो.पु.	३८८९२।००	जम्मा			१८४५८२१।००			
सि.न.	पेशकी दिएको मिति	पेशकी लिने व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिको नाम	रकम																																										
१	२०७१।३।२७	पाले खर्ज्याङ्गघाट भो.पु. उ.स.	२३४२७७।००																																										
२	२०७१।३।२७	स्याङ्गजा घाट भो.पु.उ.स.	२१२६८४।००																																										
३	२०७१।३।२७	हुग्दीखोला ट्रस्ट पुल उ.स.	१३४६१५।००																																										
४	२०७१।३।२७	हुलखोला ट्रस्टपुल उ.स.	१४७८५६।००																																										
	२०७१।३।२७	गेदीखोला ट्रस्टपुल उ.स.	१२१२५२।००																																										
५	२०७१।३।२७	चोरकाटे भो.पु.	५२२०००।००																																										
६	२०७१।३।२७	पुर्तिघाट भो.पु.	४३४२४५।००																																										
७	२०७१।३।२७	सेतीदेवी भो.पु.	३८८९२।००																																										
जम्मा			१८४५८२१।००																																										

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																					
२६.१		पेशकी : यस कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामिण मर्मत संहार प्लबर तालिमको लागि खा.पा.स.टे माधव प्रसाद भण्डारीले रु. १,५०,०००/- पेशकी लगेकोमा आ.व.को अन्त्यमा पेशकी बाँकी रहेकोमा लेखा परिक्षण अवधीमा उक्त पेशकीको फाँटवारी पेश हुन आई फछ्यौट भएको छ ।																								
		<b>व.उ.शि.नं.३०८१०९३ (विद्युत विकास विभाग तर्फ):</b>																								
२७		कार्यक्रम र प्रगति : जि(वि(स(अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ को भाग७१ दफा ४७ रू बमोजिम रु( ३ लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरु गा(वि(स(बाट सञ्चालन गनं प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम २०७०।७१ को जिल्ला परिषद्बाट स्वीक.त भएको योजनाहरु विभिन्न मितिको निगंयबाट गा(वि(स(को खातामा पठाएको देखियो । उक्त निगंयमा तोकिएका योजनाहरुको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र प्रगति विवरण गा(वि(स(बाट उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ तर ती गा.वि.स.हरुले कार्यक्रम अनुसार योजना सम्पन्न गरी खर्चको विल भर्पाइ र प्रगति विवरण पेश भएको देखिएन । यसबाट गा.वि.स.हरुले तोकिएको कार्यमा खर्च गरेनगरेको एकिन हुन सकेन । गा.वि.स.हरुलाई विद्युती पोल तार खरीद तथा कालीगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि निम्न गा.वि.स.हरुको खातामा रकम पठाइएकोमा विल भर्पाइ र प्रगति विवरण स)लग्न हुनुपर्ने रु. ....	१,१२,००,०००.००																							
	७२ ०७।३।१२	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गा.वि.स.को नाम</th> <th>निकास रकम</th> <th>कार्यक्रम को विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शान्तिपुर</td> <td>३००००।००</td> <td>विद्युतको तारपोल खरीद गर्न</td> </tr> <tr> <td>रुरु</td> <td>३००००।००</td> <td>विद्युतको तारपोल खरीद गर्न</td> </tr> <tr> <td>हाडहाडे</td> <td>३००००।००</td> <td>विद्युतको तारपोल खरीद गर्न</td> </tr> <tr> <td>कुर्घा</td> <td>२००००।००</td> <td>विद्युतको तारपोल खरीद गर्न</td> </tr> <tr> <td>विशुखर्क</td> <td>३००००।००</td> <td>विद्युतको तारपोल खरीद गर्न</td> </tr> <tr> <td>बम्घा</td> <td>२५०००।००</td> <td>विद्युतको तारपोल खरीद गर्न</td> </tr> </tbody> </table>	गा.वि.स.को नाम	निकास रकम	कार्यक्रम को विवरण	शान्तिपुर	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न	रुरु	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न	हाडहाडे	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न	कुर्घा	२००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न	विशुखर्क	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न	बम्घा	२५०००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न			
गा.वि.स.को नाम	निकास रकम	कार्यक्रम को विवरण																								
शान्तिपुर	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न																								
रुरु	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न																								
हाडहाडे	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न																								
कुर्घा	२००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न																								
विशुखर्क	३००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न																								
बम्घा	२५०००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न																								

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण		रकम	फछ्थौटको विवरण	रकम
		पौदीअमराई	५०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		गौडाकोट	५०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		वामी	२०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		आँपचौर	२०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		जुनिया	२०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		ग्वादी	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		पल्लीकोट	३०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		नयाँगाउँ	२०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		खर्ज्याङ्ग	२०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		भनभने	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		अश्लेवा	१०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		विरबास	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		हरेवा	१०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		हुँगा	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		दौघा	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		रिमुवा	२५००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		दिगाम	२५००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		लिम्घा	२०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		दर्लिङ्ग	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		रेसुङ्गा न.पा.	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		जुभुङ्ग	१५००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		हस्तीचौर	१०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		अमरअर्वाथोक	१०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण		रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
	१५२२०७१।३ ।२४	तुराङ्ग	१०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		बलिथुम	१०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		म्यालपोखरी	१५००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		अग्लुङ्ग	३०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		अर्जे	२५००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		अर्खावाङ्ग	४०००००।००	विद्युतको तारपोल खरीद गर्न		
		हर्मीचौर	२४००००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		ठूलोलुम्पेक	२४००००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		अर्वेनी	२४००००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		रुरु	२२४०००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		अश्लेवा	२२४०००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		ग्वादी	१९२०००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		खड्गकोट	९६०००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
		पुर्तीघाट	८००००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम		
जयखानी	६४०००।००	कालिगण्डकी प्रभावीत क्षेत्रमा विद्युतीकरण सहयोग कार्यक्रम				
२८		<b>फिर्ता हुनु पर्ने</b> : जिल्ला परिषद्को निर्णय वमोजिम १ देखि १० किलोवाट सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने सामुदायिक ग्रामिण विद्युत आयोजनाहरुलाई प्रति किलोवाट रु. ४०,०००।- का दरले सहयोग रकम उपलब्ध गराउने र सो को ५० प्रतिशत रकम ५ वर्ष पछि जिल्ला विकास समितिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस अनुरूप यो वर्ष निम्न विद्युत आयोजनाहरुलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराएकोमा पछि फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको अभिलेख राखी उक्त रकम फिर्ता				

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण				रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
		गरी जि.वि.स. मा दाखिला गर्नुपर्ने देखियो रु.....				७,५०,०००।००		
		सि.नं.	आयोजनाको नाम	सहयोग उपलब्ध गराएको रकम	फिर्ता दाखिला गर्नुपर्ने रकम			
		१	बढीगाढखोला लघुजल विद्युत आयोजना	१५,००,०००।००	७,५०,०००।००			
२९		<b>रकम ट्रान्सफर :</b> यस कार्यक्रमको लागि रु. २,१०,००,०००।- विनियोजन भएकोमा यस कार्यक्रममा रु. २,०७,३२,३९८।- खर्च भई बाँकी रकम रु. २,६७,६०२।- को.ले.नि.का. फिर्ता हुनुपर्नेमा जि.वि.स.को खाता नं. ग ४/४१०१ मा ट्रान्सफर गरेको देखिएकोले उक्त रकम बेरुजु खातामा जम्मा गरी दाखिला भौचर पेश गर्नु पर्ने रु .....				२,६७,६०२.००		
३०		<b>व.उ.शि.नं. ३६५८०८४ (स्थानीय यातायात पूर्वाधार) तर्फ :</b>  <b>अनुपात रकम कट्टी :</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ मा स्थानिय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजना मध्ये साठी लाख सम्मका लागत अनुमान भएका कार्यक्रम स्थानिय उपभोक्ता समुह द्वारा गठित उमभाक्ता समिति द्वारा गराउन प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । उक्त नियमको उप नियम (३) मा उपभोक्ता संग कामको सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिले गर्ने योगदानको रकम खुलाउनु पर्ने र उपदफा (ड) मा सो योगदान भन्दा कम काम सम्पन्न भई रनिड विल र मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा सोहि अनुपातमा स्थानिय निकायवाट व्यहोरिने रकमलाई पनि सोहि अनुपातमा कम गरि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समिति संग निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गर्दा सम्झौता पत्रको सि.नं. ११ मा उपभोक्ता समितिले मूल्यांकन रकमको २५ प्रतिशत जन श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो नभएमा अनुपातमा रकम कट्टा गरिने उल्लेख गरेको देखियो । जिल्ला विकास समिति र स्थानिय उपभोक्ता समिति विच सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएका निम्न उपभोक्ता समितिवाट भएका कामको प्राविधिक मुल्यांकन र नापजाँच गरि पेश भएको मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी खर्च लेख्ने गरेको छ, उपभोक्ता समितिवाट पेश भएको डोर हाजिरी फाराममा सरोकारवालाले प्रमाणीत गराएकोमा डोजर प्रयोग गर्दा भएको इन्धनको बिल						

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																												
		<p>तथा डोजर संचालक कर्ताले नर्मस अनुसार रकम बुझेको बिल भरपाई संलग्न गर्ने गरेको देखिएन । प्राविधिकबाट नापी कितावमा जनाए अनुसार १०% बहालकर कट्टी गरी सोही मुल्यांकनको आधारमा खर्च लेख्ने गरेको देखिन्छ कार्यको मुल्यांकनको अनुपातमा बिल भरपाई संलग्न गर्न गराउनु तर्फ कार्यालयले सजकता अपनाउनु नितान्त जरुरी छ । यसरी खर्च लेखेको उदाहरण देहाय बमोजिम छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>डोजर खर्च</th> <th>करकट्टी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जि.वि.स. अनुदान</td> <td>पंचमी पोखरी प्रा.वि. खेल मैदान बाँभकटेरी</td> <td>२९७६९६।००</td> <td>१३१५१।००</td> </tr> <tr> <td>साना सिंचाई नदी नियन्त्रण</td> <td>नयाँ डम्पिङ्ग साइड निर्माण</td> <td>नखुले</td> <td>९०१९।००</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय यातायात पूर्वाधार</td> <td>तम्घास भाडगाउँ मोटरबाटो</td> <td>नखुले</td> <td>४२६२।००</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय यातायात पूर्वाधार</td> <td>तम्घास, पराल्मी, इन्द्रेगौडा मोटरबाटो</td> <td>नखुले</td> <td>८५५०।००</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय यातायात पूर्वाधार</td> <td>छापराङ्गहिले मोटरबाटो</td> <td>नखुले</td> <td>९२७८।५०</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय यातायात पूर्वाधार</td> <td>पंचमीपोखरी फेदी मोटरबाटो</td> <td>नखुले</td> <td>७३९३।००</td> </tr> </tbody> </table>	कार्यक्रमको नाम	योजनाको नाम	डोजर खर्च	करकट्टी	जि.वि.स. अनुदान	पंचमी पोखरी प्रा.वि. खेल मैदान बाँभकटेरी	२९७६९६।००	१३१५१।००	साना सिंचाई नदी नियन्त्रण	नयाँ डम्पिङ्ग साइड निर्माण	नखुले	९०१९।००	स्थानीय यातायात पूर्वाधार	तम्घास भाडगाउँ मोटरबाटो	नखुले	४२६२।००	स्थानीय यातायात पूर्वाधार	तम्घास, पराल्मी, इन्द्रेगौडा मोटरबाटो	नखुले	८५५०।००	स्थानीय यातायात पूर्वाधार	छापराङ्गहिले मोटरबाटो	नखुले	९२७८।५०	स्थानीय यातायात पूर्वाधार	पंचमीपोखरी फेदी मोटरबाटो	नखुले	७३९३।००			
कार्यक्रमको नाम	योजनाको नाम	डोजर खर्च	करकट्टी																														
जि.वि.स. अनुदान	पंचमी पोखरी प्रा.वि. खेल मैदान बाँभकटेरी	२९७६९६।००	१३१५१।००																														
साना सिंचाई नदी नियन्त्रण	नयाँ डम्पिङ्ग साइड निर्माण	नखुले	९०१९।००																														
स्थानीय यातायात पूर्वाधार	तम्घास भाडगाउँ मोटरबाटो	नखुले	४२६२।००																														
स्थानीय यातायात पूर्वाधार	तम्घास, पराल्मी, इन्द्रेगौडा मोटरबाटो	नखुले	८५५०।००																														
स्थानीय यातायात पूर्वाधार	छापराङ्गहिले मोटरबाटो	नखुले	९२७८।५०																														
स्थानीय यातायात पूर्वाधार	पंचमीपोखरी फेदी मोटरबाटो	नखुले	७३९३।००																														
		<b>व.उ.शि.नं ३६५०१५३ (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) तर्फ :</b>																															
३१		<p>सामाजिक सुरक्षा भत्ता : सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०६५ अनुसार कार्यालयले अनुसूची ८ देखि १२ सम्मका विवरणहरु भरी अद्यावधिक गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गनुंपने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०६५ अनुसार अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गा(वि(स(रन(पा(ले जि(वि(स(मा पठाउने सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको त्रैमासिकरवार्षिक विवरण तयार गर्ने गरेको पाइयो । यो वर्ष जेष्ठ नागरिक अशक्त, अपांग, लोपोन्मुख जाती, एकल महिला तथा दलित बालबालिका सुरक्षा कार्यक्रमको लागि रु १७,०६,९०,४००।- वार्षिक बजेट अख्तियारी भए बमोजिम रु १६,७३,४१,३६६।- निकास खर्च भएको छ । उक्त खर्च मध्ये देखिएको व्यहोरा निम्नानुसार छन् ।</p>																															



सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																					
३१.१		गाँउ विकास समितिवाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सम्भावित व्यक्तिहरुको नामावली पठाए अनुसार जिल्ला विकास समितिवाट जिल्ला भित्रका विभिन्न गा.वि.स. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनि कायम गरिएको नामावली अनुसार पेशकी लएकोमा उक्त पेशकीबाट भत्ता वितरण गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म फिर्ता नगरेकोले असुलउपर गर्नुपर्ने । रु.....	३६००१००																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>गा.वि.स.को नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गवादी गा.वि.स.</td> <td>२००१००</td> </tr> <tr> <td>हर्मीचौर गा.वि.स.</td> <td>१२००१००</td> </tr> <tr> <td>बडागाँउ गा.वि.स.</td> <td>२०००१००</td> </tr> <tr> <td>अश्लेवा गा.वि.स.</td> <td>२००१००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>३६००१००</td> </tr> </tbody> </table>	गा.वि.स.को नाम	रकम	गवादी गा.वि.स.	२००१००	हर्मीचौर गा.वि.स.	१२००१००	बडागाँउ गा.वि.स.	२०००१००	अश्लेवा गा.वि.स.	२००१००		३६००१००												
गा.वि.स.को नाम	रकम																									
गवादी गा.वि.स.	२००१००																									
हर्मीचौर गा.वि.स.	१२००१००																									
बडागाँउ गा.वि.स.	२०००१००																									
अश्लेवा गा.वि.स.	२००१००																									
	३६००१००																									
३१.२		<b>पेशकी बाँकी</b> : निम्न गा.वि.स.हरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पेशकी गएकोमा निम्न गा.वि.स.हरुले भत्ता वितरण गरेको भरपाई पेश नगरी पेशकी बाँकी नै राखेको देखिन्छ । नियमानुसार असुल फछ्यौट हुनु पर्ने रु. ....	२१५९००१००																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न.</th> <th>गा.वि.स.</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गवादी</td> <td>१४०४००१००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>खर्ज्याङ्ग</td> <td>१७००१००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पौदीअमराई</td> <td>२८०००१००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>कुर्घा</td> <td>२०४००१००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>बाँभकटेरी</td> <td>१००००१००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२१५९००१००</td> </tr> </tbody> </table>	सि.न.	गा.वि.स.	रकम	१	गवादी	१४०४००१००	२	खर्ज्याङ्ग	१७००१००	३	पौदीअमराई	२८०००१००	४	कुर्घा	२०४००१००	५	बाँभकटेरी	१००००१००		जम्मा	२१५९००१००			
सि.न.	गा.वि.स.	रकम																								
१	गवादी	१४०४००१००																								
२	खर्ज्याङ्ग	१७००१००																								
३	पौदीअमराई	२८०००१००																								
४	कुर्घा	२०४००१००																								
५	बाँभकटेरी	१००००१००																								
	जम्मा	२१५९००१००																								
३१.३		<b>हर्जना</b> : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट पिपलधारा गा.वि.स. सचिव श्री देवेन्द्र प्रसाद कुँवरलाई मिति २०७०।०६।२२ मा रु. ७,७९,२००।- पेशकी दिएकोमा उक्त वृद भत्ता वितरण गर्नको लागि गा.वि.स.को नाममा निकास दिंदा पिपलधारा गा.वि.स.को खातामा रु. ७,७९,२००।- निकास दिएको देखियो । यसरी निकास भैसकेपछि पेशकी स्वरुप दिएको खर्च तत्काल फिर्ता गर्नु पर्नेमा																								

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																																				
		नगरी २०७१०४१९४ मा नगदै दाखिला गरेको भौचरको आधारमा पेशकी फछ्यौट गरेको हुँदा आ.प्र. सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार वार्षिक १०% ले ढिला दिन २६९ को हुने हर्जाना रु. ५०,०५६१- असुल गरी बैंक दाखिला भौचर पेश हुनुपर्ने रु.....	५०,०५६१००																																						
		व(उ(शि(न)( ३६५८३१३ स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुच सुधार कार्यक्रम तर्फं																																							
३२		<p>यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य गर्न स्वीकृत भएको र निम्नानुसार लागत अनुमान स्वीकृत भएको देखियो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ठेक्का नं.</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>लागत अनुमान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>छल्दीखोला पुल-भाडगाउँ अर्खले</td> <td>३,४५,५६,९८९।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>हुग्दीखोला शान्तिपुर ट्रस ब्रिज</td> <td>३,५४,९४,७९५।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>खर्ज्याङ्ग खोला अमर अर्वाथोक</td> <td>१,९०,५९,०५०।००</td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त निर्माण कार्यको लागि २०७०।१०।२७ मा बोलपत्र आव्हान भै विक्री भएका बोलपत्र क्रमश ४/२/२ मध्ये १/१ थान मात्र बोलपत्र दर्ता हुन निम्नानुसारका बोलपत्र स्वीकृत भएको देखियो</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ठेक्का नं.</th> <th>फर्मको नाम</th> <th>ठेक्का अंक</th> <th>ल.ई. भन्दा घटी प्रतिशत</th> <th>सम्भौता</th> <th>अवधी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>इलाइट बासुरी जे.भी.</td> <td>३३८३१०५४।००</td> <td>२.१०%</td> <td>२०७१।०१।३०</td> <td>२०७३।१।३०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>शान्ति निर्माण सेवा</td> <td>३५२३११७१।००</td> <td>०.५२%</td> <td>२०७१।०१।३०</td> <td>२०७३।१।३०</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>एन.बि. कन्स्ट्रक्सन</td> <td>१८७०६८५७।००</td> <td>१.८५%</td> <td>२०७१।०१।३०</td> <td>२०७३।१।३०</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त योजनाहरुमा प्रतिस्पर्धा वेगर लागत अनुमान कै हाराहारीमा इ विडिङ्गबाट समेत बोलपत्र दर्ता हुन आई बोलपत्र स्वीकृत भएको छ ।</p>	ठेक्का नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	१	छल्दीखोला पुल-भाडगाउँ अर्खले	३,४५,५६,९८९।००	२	हुग्दीखोला शान्तिपुर ट्रस ब्रिज	३,५४,९४,७९५।००	३	खर्ज्याङ्ग खोला अमर अर्वाथोक	१,९०,५९,०५०।००	ठेक्का नं.	फर्मको नाम	ठेक्का अंक	ल.ई. भन्दा घटी प्रतिशत	सम्भौता	अवधी	१	इलाइट बासुरी जे.भी.	३३८३१०५४।००	२.१०%	२०७१।०१।३०	२०७३।१।३०	२	शान्ति निर्माण सेवा	३५२३११७१।००	०.५२%	२०७१।०१।३०	२०७३।१।३०	३.	एन.बि. कन्स्ट्रक्सन	१८७०६८५७।००	१.८५%	२०७१।०१।३०	२०७३।१।३०			
ठेक्का नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान																																							
१	छल्दीखोला पुल-भाडगाउँ अर्खले	३,४५,५६,९८९।००																																							
२	हुग्दीखोला शान्तिपुर ट्रस ब्रिज	३,५४,९४,७९५।००																																							
३	खर्ज्याङ्ग खोला अमर अर्वाथोक	१,९०,५९,०५०।००																																							
ठेक्का नं.	फर्मको नाम	ठेक्का अंक	ल.ई. भन्दा घटी प्रतिशत	सम्भौता	अवधी																																				
१	इलाइट बासुरी जे.भी.	३३८३१०५४।००	२.१०%	२०७१।०१।३०	२०७३।१।३०																																				
२	शान्ति निर्माण सेवा	३५२३११७१।००	०.५२%	२०७१।०१।३०	२०७३।१।३०																																				
३.	एन.बि. कन्स्ट्रक्सन	१८७०६८५७।००	१.८५%	२०७१।०१।३०	२०७३।१।३०																																				

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																				
३३		<p><b>पेशकी खर्च</b> : उपरोक्त निर्माण कार्यको लागि संभौतामा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानीको आधारमा निम्न अनुसार मोबीलाईजेशन पेशकी उपलब्ध गराएको सम्म देखियो । निर्माण कार्य थालनी भए नभएको निर्माण स्थलको अवलोकन गर्न र नियमानुसार पेशकी फछ्यौट गर्ने गराउने तर्फ पनि कार्यालयले ध्यान दिनु पर्ने देखिएको रु.....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>बैंक पेशकी जमानी रकम</th> <th>बैंक</th> <th>पेशकी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>इलाइट बासुरी जे.भी.</td> <td>५४,००,०००।००</td> <td>कृषि विकास बैंक</td> <td>५४,००,०००।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>शान्ति निर्माण सेवा</td> <td>६९,४०,०००।००</td> <td>नेपाल बङ्गलादेश बैंक</td> <td>५५,५०,०००।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>एन.वि. कन्स्ट्रक्सन</td> <td>३२,००,०००।००</td> <td>एन.सि.सि. बैंक</td> <td>३०,००,०००।००</td> </tr> </tbody> </table>	सि.न	निर्माण व्यवसायी	बैंक पेशकी जमानी रकम	बैंक	पेशकी रकम	१	इलाइट बासुरी जे.भी.	५४,००,०००।००	कृषि विकास बैंक	५४,००,०००।००	२	शान्ति निर्माण सेवा	६९,४०,०००।००	नेपाल बङ्गलादेश बैंक	५५,५०,०००।००	३	एन.वि. कन्स्ट्रक्सन	३२,००,०००।००	एन.सि.सि. बैंक	३०,००,०००।००	९,३९,५०,०००।		
सि.न	निर्माण व्यवसायी	बैंक पेशकी जमानी रकम	बैंक	पेशकी रकम																					
१	इलाइट बासुरी जे.भी.	५४,००,०००।००	कृषि विकास बैंक	५४,००,०००।००																					
२	शान्ति निर्माण सेवा	६९,४०,०००।००	नेपाल बङ्गलादेश बैंक	५५,५०,०००।००																					
३	एन.वि. कन्स्ट्रक्सन	३२,००,०००।००	एन.सि.सि. बैंक	३०,००,०००।००																					
३४		<p><b>व.उ.शि.नं. ३६५८१४३ (ग्रामिण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम) :</b></p> <p>यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा सडक निर्माण गर्नको लागि समेत नेपाल सरकारको स्रोत रु. ४४,००,०००।-, आइ.डि.ए. ऋण ३,७९,००,०००।- र अनुदान रु. ५,००,०००।- समेत रु. ४,२०,००,०००।- बजेट विनियोजन भै रु. ४,९६,५४,७०७।०० खर्च भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमहरु संचालन भएको प्रगती विवरण पेश भएको छ ।</p> <p><b>स्वीकृत कार्यक्रम</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>१. रुद्रवेणी-धुसेनी-पाहादी स्थानीय सडक</li> <li>२. रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक</li> <li>३. तम्घास-छल्दीपनाहा-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक</li> </ol>																							

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																														
		<p>उक्त सडक मध्ये रुद्रवेणी-धुसेनी-पाहादी सडक उपभोक्ता समितिबाट ०.००-९+४०० किलोमिटर सडक र अन्य २ सडक बोलपत्र माध्यमद्वारा ठेक्काको माध्यमद्वारा कार्य गराएको पाइयो । उक्त सडक मध्ये रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक र तम्घास-छल्दीपनाहा-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक आ.व. ०६७०६८ देखि सुरु भएको र यस वर्ष उक्त सडक २/२ प्याकेज गरी ४ प्याकेजमा कार्य गराएको छ । उक्त प्याकेजहरूको निर्माण कार्यको लागि मिति २०६९।०२।०१ मा नयाँ पत्रिकामा बोलपत्र सूचना प्रकाशित भै बिक्री भएका र दर्ता हुन आएका बोलपत्रको स्थिती देहाय अनुसार रहेको देखियो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्याकेज नं.</th> <th>निर्माण कार्य</th> <th>चेनेज नं.</th> <th>लै</th> <th>बोलपत्र बिक्री</th> <th>बोलपत्र दर्ता</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>८.५</td> <td>रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक</td> <td>१६+००० देखि ३०+७००</td> <td>२३५६९६२७-</td> <td>१</td> <td>१ र ३ इविडिङ्ग मार्फत</td> </tr> <tr> <td>८.६</td> <td>रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक</td> <td>३०+७०० देखि ४५+८००</td> <td>२५९६३०९६-</td> <td>२</td> <td>३ इविडिङ्ग मार्फत</td> </tr> <tr> <td>८.७</td> <td>तम्घास-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक</td> <td>१६+००० देखि २६+०००</td> <td>२५५९८२५२। -</td> <td>३</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>८.८</td> <td>तम्घास-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक</td> <td>२६+००० देखि ३६+०००</td> <td>२४२३९६९७-</td> <td>२</td> <td>२</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाताहरूको मुल्यांकनको आधारमा निम्न अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई छनौट भई २०६९।०५।२८ मा सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका फर्मबाट पेश भएको ठेक्का अंकमा २०७०।०५।३० सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा २०७०।०८।१५ सम्म म्याद थप भई कार्यसम्पन्न भएको आधारमा मुल्यांकन पेश भई सोही आधारमा भुक्तानी भएको पाइयो ।</p>	प्याकेज नं.	निर्माण कार्य	चेनेज नं.	लै	बोलपत्र बिक्री	बोलपत्र दर्ता	८.५	रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक	१६+००० देखि ३०+७००	२३५६९६२७-	१	१ र ३ इविडिङ्ग मार्फत	८.६	रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक	३०+७०० देखि ४५+८००	२५९६३०९६-	२	३ इविडिङ्ग मार्फत	८.७	तम्घास-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक	१६+००० देखि २६+०००	२५५९८२५२। -	३	१	८.८	तम्घास-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक	२६+००० देखि ३६+०००	२४२३९६९७-	२	२			
प्याकेज नं.	निर्माण कार्य	चेनेज नं.	लै	बोलपत्र बिक्री	बोलपत्र दर्ता																														
८.५	रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक	१६+००० देखि ३०+७००	२३५६९६२७-	१	१ र ३ इविडिङ्ग मार्फत																														
८.६	रिडी-रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक	३०+७०० देखि ४५+८००	२५९६३०९६-	२	३ इविडिङ्ग मार्फत																														
८.७	तम्घास-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक	१६+००० देखि २६+०००	२५५९८२५२। -	३	१																														
८.८	तम्घास-सिमलटारी-पुर्कोटदह सडक	२६+००० देखि ३६+०००	२४२३९६९७-	२	२																														

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण				रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम	
		प्याकेज नं.	निर्माण व्यवसायी	ठेक्का अंक मु.अ.कर बाहेक	कामको अन्तिम मुल्याकन				
		८.५	लुम्बिनी बाँसुरी जे.भी.	१६०९४४५८१००	१२९०७०८११००				
		८.६	अर्खाखाँची पन्थ जे.भी.	१९४७७९२८१००	१९२३०२५६१००				
		८.७	स्वच्छन्द मेचिको जे.भी.	२४७५१०६५१००	२२५४०६६२१००				
		८.८	लुम्बिनी बाँसुरी जे.भी.	२३३५८५७३१००	२२६०७९८३१००				
		उक्त आयोजनाको अवधी २०१३ डिसेम्बर बाट समाप्त भै सकेकोले उक्त अवधीसम्म भए गरेका कार्यहरुको मुल्याकन भै भुक्तानी दिएको देखियो । तर ती सडकहरु सम्बन्धीत निकायमा हस्तान्तरण भएको प्रमाण श्रेस्ता साथ देखिएन ।							
३५		<b>व.उ.शि.नं. ३६५८१४४ (ग्रामिण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम) जग्गा खरिद :</b>							
		<b>पेशकी :</b> यस कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यमा बाटोमा परेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई लालपुर्जाको आधारमा प्रति कित्ता रु. २०००१- का दरले जग्गाको मूल्य दिने केन्द्रीयस्तरको नीति अनुरूप वितरण गर्न निम्न व्यक्तिहरुको नाममा गएको पेशकी आ.व.को अत्य सम्ममा पनि फछ्यौट नभएको रु. ३,१०,०००१- मध्ये केदार घिमिरेको नामको रु १,००,०००१- को फाँटबारी पेश हुन आई लेखा परिक्षण अवधीमा फछ्यौट भएकोले बाँकी रु. २,१०,०००१- अबिलम्ब पेशकी फछ्यौट हुनु पर्ने रु.....						२,१०,०००.००	
		<b>सि.न.</b>	<b>मिति</b>	<b>पेशकीलिनेको नाम</b>	<b>पेशकी रकम</b>				
		१	२०७०१०७१३	श्रीराम पाण्डे, बस्तु	३०,०००१-				
		२	२०७०१०७१३	चुरा बहादुर सर्तुङ्गी, जुनिया	२०,०००१-				
		३	२०७०१०७१३	सूर्य बहादुर सोमै, कुर्घा	८०,०००१-				
		४	२०७०१०७१३	टेकराज श्रेष्ठ, ठुलोलुम्पेक	८०,०००१-				
				जम्मा	२,१०,०००१-				

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
३६		<b>दैवी प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष :</b> यस कार्यक्रमबाट दैवी प्रकोप व्यवस्थापन राहत वितरण गर्न खरिदार राजेन्द्र प्रसाद खनालको नाममा रु. १,५०,०००/- पेशकी गई आ.व. को अन्त्यमा पेशकी बाँकी देखिएकोले रु.....	१,५०,०००.००		
३७		<b>जिन्सी निरिक्षण :</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २१४ मा कार्यालय प्रमुखले १ वर्षमा कम्तीमा आफैले निरिक्षण गरी वा मालसामान जिम्मा लिने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी वा प्राविधिक बाट जिन्सी निरिक्षण गराई प्रतिवेदन लिने व्यवस्था छ । साथै सोही नियमको नियम २१४(३) मा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लिलाम बिक्रि गर्नु पर्ने मालसामान ६ महिना भित्र र मर्मत संभार गर्नु पर्ने सामान ३ महिना भित्र गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यालयले यस वर्ष जिन्सी निरिक्षण गरेतापनि जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न प्रकारका सामान मर्मत गर्नुपर्ने र लिलाम गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा कार्यालयको आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेका कारण मर्मत एब लिलाम बिक्रिको कारबाही गर्न सकेको देखिएन । पुराना सामान मर्मत हुन नसक्दा प्रयोगयोग्य सामानहरु हास हुदै जाने तथा लिलाम बिक्रि योग्य सामान लिलाम बिक्रि नहुदा ति सामानको अवस्था भनै बिग्रन गई सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजश्व रकममा समेत कमि आउने अवस्था देखियो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखियो ।			
३८		<b>जिन्सी सामान :</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २१३ मा स्थानीय निकायका मालसामान तथा तत्सम्बन्धी श्रेस्ता भण्डार अधिकृत वा भण्डार सहायकको जिम्मा रहने छ । यसरी आफ्नो जिम्मामा रहेको मालसामानको हिनामिना नहुने गरी संरक्षण गर्ने कर्तव्य जिम्मा लिने कर्मचारी र अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ । यस कार्यालयको जिन्सी किताव परिक्षण गर्दा निम्नानुसारका सामान निम्नानुसार का व्यक्ति तथा कार्यालयको जिम्मामा रहेको उल्लेख छ । सामानको जिम्मा लिने व्यक्ति हाल कार्यालयमा नरहेका तथा विभिन्न कार्यालयको जिम्मा रहेका सामानको हस्तान्तरण गरेको देखिएन । यसरी कार्यालयमा कार्यरत नरहेका व्यक्तिको जिम्मा रहेका सामान फिर्ता दाखीला गर्ने तथा विभिन्न कार्यालयमा पठाएका सामान फिर्ता दाखीला गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने तर्फ समितिको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।			

सि(न)(	भौ(न)(र मिति	विवरण					रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																																					
		सि.नं.	सामानको नाम	इकाई	परल मूल्य	सामान बन्नेको नाम																																								
		१	भिडियो क्यामरा	१ थान	३००००।००	तत्कालिन उप सभापति श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ																																								
		२	क्यामरा	१ थान	१५५००।००	चन्द्र बहादुर विक (दलित वर्ग उत्थान जि.स.समिति)																																								
		३	ग्यास हिटर	२ थान	३०००।००	भैरव प्रसाद गण गुल्मी																																								
		४	टि.भी.	१ थान	५०००।००	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी																																								
				जम्मा	५३५००।००																																									
३९		<p><b>सम्परीक्षण :</b> आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १८ मा लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गराई वा असुल उपर गरी फछ्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने तथा दफा १९ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुंदा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा सो बेरुजुको सुचना प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ । यस कार्यालयले पेश गरको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९।७० सम्मको कुल बेरुजु रु २,७९,२६,९९८।७० रहेकोमा कार्यालयले रु १,१५,८०,४४४।४२ फछ्यौट गरी सम्परीक्षणको लागी लेखापरीक्षण डोर समक्ष अनुरोध गरेकोमा रु १,१४,५६,४४७।४२ सम्परीक्षण गरी रु १,२४,०००।- को सम्बन्धमा सम्परीक्षणको लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको कारण सम्परीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिइएको छ। फछ्यौट गर्न बाँकि बेरुजु फछ्यौट गर्न कार्यालयले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।</p>																																												
४०		<p><b>निम्न शिर्षकहरुमा बेरुजु नदेखीएको ।</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>शिर्षक</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>शिर्षक</th> <th>कार्यक्रम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३६५८०२३</td> <td>गा.वि.स. अनुदान</td> <td>३६५१०४३</td> <td>स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग</td> </tr> <tr> <td>३६५८०४२</td> <td>खानेपानी तथा स.स. आयोजना</td> <td>३६५१०६३</td> <td>उपेक्षित उत्पीडित</td> </tr> <tr> <td>६०१०१४३</td> <td>संचिव विदा</td> <td>३६५१०५३</td> <td>आदिवासी जनजाती</td> </tr> <tr> <td>६०१०१०३</td> <td>औषधी उपचार</td> <td>३६५८३७३</td> <td>साना सिंचाई</td> </tr> <tr> <td>३६५०१९३</td> <td>स्थानीय शासन सामुदायिक केन्द्र</td> <td>३४९८०१३</td> <td>स्थानीय निकाय शान्ति समिति</td> </tr> <tr> <td>३४३१०१३</td> <td>युवा खेलकुद मन्त्रालय</td> <td>३६५८१५०</td> <td>पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी</td> </tr> <tr> <td></td> <td>संस्कृत प. तथा ना.उ.म. कोष</td> <td></td> <td>सडक बोर्ड</td> </tr> <tr> <td></td> <td>मानव संस्थान विशेष कोष धरौटी, राजश्व</td> <td></td> <td>जिविस कोष चालु</td> </tr> </tbody> </table>							शिर्षक	कार्यक्रम	शिर्षक	कार्यक्रम	३६५८०२३	गा.वि.स. अनुदान	३६५१०४३	स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग	३६५८०४२	खानेपानी तथा स.स. आयोजना	३६५१०६३	उपेक्षित उत्पीडित	६०१०१४३	संचिव विदा	३६५१०५३	आदिवासी जनजाती	६०१०१०३	औषधी उपचार	३६५८३७३	साना सिंचाई	३६५०१९३	स्थानीय शासन सामुदायिक केन्द्र	३४९८०१३	स्थानीय निकाय शान्ति समिति	३४३१०१३	युवा खेलकुद मन्त्रालय	३६५८१५०	पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी		संस्कृत प. तथा ना.उ.म. कोष		सडक बोर्ड		मानव संस्थान विशेष कोष धरौटी, राजश्व		जिविस कोष चालु		
शिर्षक	कार्यक्रम	शिर्षक	कार्यक्रम																																											
३६५८०२३	गा.वि.स. अनुदान	३६५१०४३	स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग																																											
३६५८०४२	खानेपानी तथा स.स. आयोजना	३६५१०६३	उपेक्षित उत्पीडित																																											
६०१०१४३	संचिव विदा	३६५१०५३	आदिवासी जनजाती																																											
६०१०१०३	औषधी उपचार	३६५८३७३	साना सिंचाई																																											
३६५०१९३	स्थानीय शासन सामुदायिक केन्द्र	३४९८०१३	स्थानीय निकाय शान्ति समिति																																											
३४३१०१३	युवा खेलकुद मन्त्रालय	३६५८१५०	पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी																																											
	संस्कृत प. तथा ना.उ.म. कोष		सडक बोर्ड																																											
	मानव संस्थान विशेष कोष धरौटी, राजश्व		जिविस कोष चालु																																											

